План – график работы Управления образования на 2016-2017 учебный год
по реализации ФГОС ДО на территории МР «Троицко-Печорский»

	Основные мероприятия	Издание документов	Ответственные
	Сентябрь		
1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО	Приказ УО	Специалист Управления образования
2.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДОв ОО на 2015-2016 учебный год	Приказ ОО	Руководители ОО
	Октябрь		
1.	Анализ республиканского мониторинга (3 этапа) реализации ФГОС ДО	Информация	Специалист Управления образования
2.	Организация публичной отчетности Управления образования, образовательных организаций района о ходе и результатах реализации ФГОС ДО	Информация на сайте, СМИ	Специалисты Управления образования, руководители ОО
	Ноябрь		
1.	Обеспечение консультационной методической поддержки руководителей ОО и педагогов по вопросам реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО	Консультации	Специалист Управления образования
2.	Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Информация	Руководители ОО, Фарахов К.В.
3.	Составления плана курсовой подготовки педагогических работников на 2017 год	План	Руководители ОО
4.	Организация и проведение педагогических советов, методических семинаров по вопросам реализации ФГОС в ОО	Протоколы, приказы	Руководители ОО
5	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы.	Локальные акты.	Руководители ОО
	Декабрь		
1.	Анализ комплекта УМК ОО в соответствии с ФГОС ДО	Справка	Фарахова Т.Ю.
2.	Проведение районного семинара по теме «Реализация ФГОС ДО»	Приказ	Методисты МДОУ № 1,3, специалист Управления образования
	Январь		
1.	Методическое обеспечение рабочих программ в ОО	Приказ	Руководители ОО
	Февраль		
1.	Организация работа по доукомплектованию УМК в соответствии с ООП.	базы данных ОО	Руководитель ОО
	Март		
2.	Публикации на сайтах ОО, Управления образования материалов по введению ФГОС ДО	Публикации	Специалист Управления образования, руководители ОО
	Апрель		
1.	Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Информация	Руководители ОО
	Май		
1.	Подведение предварительных итогов реализации ФГОС ДО в 2016-2017 уч.г.	Аналитическая справка	Руководители ОО
2.	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО в ОО: - анализ работы за учебный год;	Материалы для годового отчета	Руководители ОО

	- подготовка материалов для годового отчета		
3.	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результативности введения ФГОС ДО	Публичная отчетность ОО	Руководители ОО
4.	Анализ выполнения учебного плана и основной образовательной программы дошкольного образования	Приказ ОО	Руководители ОО
5.	Учёт достижений обучающихся за учебный год	Банк одарённых детей	Руководители ОО
6.	Мониторинг реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Диагностическая карта	Специалист Управления образования, руководители ОО
Июнь			
1.	Анализ выполнения плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС	Приказ ОО, Управления образования	Специалист Управления образования
2.	Оказание помощи через систему методических мероприятий образовательным организациям в корректировке основной образовательной программы дошкольного образования	Консультации	Специалист Управления образования
3.	Разработка проекта плана-графика реализации ФГОС ДО в 2017-2018уч.г.	Проект плана-графика	Специалист Управления образования
В течение года			
1.	Участие в мониторингах, проводимых на муниципальном, региональном, российском уровнях.	Итоги мониторинга	Руководители ОО, Специалист Управления образования
2.	Использование финансовых средств на проведение мероприятий с педагогами и обучающимися.	Информация	Руководители ОО
3.	Координация обеспечения повышения квалификации педагогов дошкольного образования	Курсы прохождения квалификации, банк данных.	Дьяченко И.Г.
4.	Использование Интернет ресурсов для организационной, методической работы в условиях перехода на образовательные стандарты	Информация	Руководители ОО